Relatório do Projeto YourBanK



Sempre Convosco

Relatório Realizado Por: Dmytro Bohutskyy

Índice

Relatório do Projeto YourBanK		1
	1. Introdução	3
	2. Problema Proposto	3
	3. Objetivo do Projeto	3
	4. Equipa do Projeto	3
	5. Cronograma	4
	6. Requisitos do Sistema	4
	6.1. Requisitos Funcionais	4
	6.2. Requisitos Não-Funcionais	4
	7. Design e Arquitetura	5
	8. Tecnologias Utilizadas	5
	9. Riscos e Desafios	5
	10. Estado Atual do Projeto	5
	11. Considerações Finais	6



1. Introdução

O projeto **YourBanK** visa resolver de forma eficaz o problema da falta de centralização e análise das finanças pessoais, oferecendo uma solução robusta e segura. Esta aplicação proporcionará aos utilizadores uma experiência moderna para gerirem, de maneira simplificada e eficiente, contas bancárias, transações e investimentos num único local.

2. Problema Proposto

A ausência de ferramentas eficazes que centralizem e garantam a segurança no acompanhamento de contas bancárias e investimentos representa um obstáculo significativo. Este problema aumenta os riscos associados à gestão financeira, dificultando o controlo adequado e eficiente do orçamento pessoal.

3. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação web inovadora que permita aos utilizadores:

- Centralizar de forma segura múltiplas contas bancárias e plataformas de negociação.
- Aceder a funcionalidades avançadas de análise e monitoramento financeiro.
- Garantir comunicação e armazenamento de dados altamente protegidos.
- Ofereça funcionalidades de análise financeira.
- Garanta alta segurança na comunicação e armazenamento de dados.

4. Equipa do Projeto

Team Leader: Dmytro Bohutskyy

Desenvolvedores: Dmytro Bohutskyy

Testadores: Dmytro Bohutskyy

Documentadores: Dmytro Bohutskyy



5. Cronograma

Fase de Planeamento (Semana 1-3):

Definição de objetivos, metas e cronograma.

Fase de Análise de Requisitos (Semana 4-6):

Documentação dos requisitos funcionais e não-funcionais.

Fase de Design (Semana 7-9):

Criação de wireframes e arquitetura de microserviços.

Fase de Desenvolvimento Backend (Semana 10-13):

Implementação com Node.js e Next.js.

Fase de Desenvolvimento Frontend (Semana 14-19):

Desenvolvimento do dashboard dinâmico com React e Tailwind CSS.

Fase de Testes (Semana 20-24):

Testes de usabilidade e integração.

Fase de Documentação (Semana 25-27):

Elaboração de guias e manuais.

Fase de Entrega (Semana 28):

Apresentação do produto final.

6. Requisitos do Sistema

6.1. Requisitos Funcionais

- 1. Centralização de contas bancárias e plataformas de negociação.
- 2. Dashboard dinâmico com relatórios financeiros.
- 3. Integração com APIs bancárias (Dwolla e Plaid).
- 4. Sistema de notificações e análise de dados.
- 5. Proteção por autenticação multifator.

6.2. Requisitos Não-Funcionais

- 1. Arquitetura de microserviços para escalabilidade.
- 2. Alta segurança com JWT e OpenSSL.
- Monitoramento e erro com Sentry.
- 4. Design responsivo e acessível.



7. Design e Arquitetura

A aplicação será baseada numa arquitetura de microserviços para garantir escalabilidade e modularidade.

Frontend: React.js, Next.js, Tailwind CSS.

Backend: Node.js, Next.js. Base de Dados: Appwrite.

8. Tecnologias Utilizadas

1. **Linguagens:** TypeScript, JavaScript.

2. Frameworks: React, Next.js.

3. Base de Dados: Appwrite.

4. Ferramentas de Segurança: JWT, OpenSSL.

5. Outras Dependências:

o @radix-ui/react-dialog, Tailwind CSS.

o Integrações com APIs Dwolla e Plaid.

9. Riscos e Desafios

- 1. Alterações nos requisitos.
- 2. Problemas de integração com APIs externas.
- 3. Disponibilidade de recursos necessários.

10. Estado Atual do Projeto

Funcionalidades Implementadas:

- Monitoramento de erros com Sentry.
- Integração com APIs bancárias "exclusivamente com sistemas americanos".

Funcionalidades Pendentes:

- Finalização da autenticação.
- Implementação da landing page.



11. Considerações Finais

O projeto **YourBanK** está em desenvolvimento ativo e tem como foco oferecer soluções práticas e seguras para a gestão financeira. Com o progresso atual, espera-se que as funcionalidades essenciais sejam entregues no prazo, atendendo aos objetivos iniciais.

